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SEGUNDO TERMO  ADITVO AO
CONTRATO  2025.05.21.02.01-SEINFRA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A(O)
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DE CAUCAIA/CE,
COM A EMPRESA WAI LIFE SOLUGOES
AMBIENTAIS LTDA, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA.

O Municipio de Caucaia/CE, através da Secretaria de Infraestrutura do

~ respectivo municipio, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Rod
CE 090, 1076 — KM 1 — itambé, Caucaia/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07.616.162/0001-06, neste ato representado por seu Secretario, Sr. Gutemberg
Elesbao Chaves dos Santos, doravante denominado CONTRATANTE, no final
assinado (a), e do outro lado, a empresa WAI LIFE SOLUGOES AMBIENTAIS
LTDA, com enderego na Rua Ary Barroso, n° 70, sala 212, Torre 1, Papicu,
Fortaleza/CE, CEP: 60.175-705, neste ato representada pela Senhora Nydia
Guimaraes e Rocha, inscrita no CPF n°® 764.721.406-34, no final assinado(a)(s),
doravante denominada de CONTRATADO (A), partes devidamente qualificadas
no Contrato Institucional de n® 2025.05.21.02-01 - SEINFRA, resolvem, aditar o
referido contrato de mesmo numero, tendo em vista o disposto na Lei n°
14.133/21 (Lei de Licitagbes) e, ainda, considerando os expedientes do parecer
técnico do fiscal e juridico para Proposta de Prorrogacéao de Prazo ao Contrato
em tela, mediante as seguintes clausulas e condigées:

e CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAOQ LEGAL: O presente aditivo
tem como fundamento no art. 6°, XVIl e art. 105, ambos da Lei 14.133/21 (Lei de
Licitagbes), bem como o disposto na clausula segunda do instrumento

contratual.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente aditivo tem por finalidade a ,
prorrogagéo do prazo de execugdo dos servigos do contrato administrativo n® )‘:

2025.05.21.02.01 — SEINFRA da seguinte forma:

(
PARAGRAFQ UNICO: Fica prorrogado o prazo de execugéo do Contrato por *-j
mais 03 (trés) meses, com o término previsto para o dia 26 de fevereiro de 2026, J{/
conforme justificativa apresentada pela empresa contratada, seguindo o
cronograma fisico financeiro em anexo, sendo, posteriormente o pedido
favoravel nos termos do parecer do fiscal do contrato e juridico.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA: A Prorrogagao dos servigos

objeto do presente instrumento € uma prerrogativa da Administragéo Publica,

que podera utiliza-la quando respaldada legalmente, fato este, 6bvio, no caso

em tela.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAQ: Ficam ratificadas todas as demais
clausulas e condigdes originalmente pactuadas, que ndo tenham sido
expressamente alteradas por este termo aditivo.
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E, estando assim justos e acertados, assinam o presente Instrumento, em 03
(trés) vias de igual teor e forma, lido e achado conforme, perante duas
testemunhas que também o assinam, para que produza seus juridicos e legais
efeitos.

Caucaia/CE, 24 de novembro de 2025.
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Municipio de Caucaia
CONTRATANTE CONTRATADA
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CPE/ME: 004.262.&6 3-57
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